
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 ADMINISTRAÇÃO/PLACA 4,84% 104.427,89R$           0,97% 20.885,58R$            0,97% 20.885,58R$            0,97% 20.885,58R$            0,97% 20.885,58R$            0,97% 20.885,58R$            

1.1 Av. BRASILINA TERRA 18,36% 396.113,38R$           18,36% 396.113,38R$          

1.2 RUA JÚLIO FONTANA 5,25% 113.169,23R$           5,25% 113.169,23R$          

1.3 CONT. RUA FRANCISCO XAVIER 10,11% 218.081,14R$           10,11% 218.081,14R$          

1.4 RUA JOÃO A. DO NASCIMENTO 5,40% 116.437,67R$           5,40% 116.437,67R$          

1.5 RUA FRANCISCO XAVIER DOS S. 5,97% 128.902,26R$           5,97% 128.902,26R$          

1.6 RUA RICARDO BAZZAN NETTO 2,87% 61.950,82R$             2,87% 61.950,82R$            

1.7 RUA ADELINO ZARDIN 5,24% 113.136,08R$           5,24% 113.136,08R$          

1.8 RUA LUIS SÉTIMO GHISLENI 19,73% 425.738,09R$           19,73% 425.738,09R$          

1.9 RUA LUÍS FÉLIX VICENTINI 6,60% 142.414,30R$           6,60% 142.414,30R$          

1.10 RUA AMADÉO SCARTAO 4,69% 101.298,31R$           4,69% 101.298,31R$          

1.11 AV. PERIMETRAL XV DE NOVEMBRO 10,94% 235.952,23R$           10,94% 235.952,23R$          

29,43% 635.080,10R$          11,61% 250.492,48R$          12,19% 262.923,92R$          25,39% 547.921,98R$          21,38% 461.202,93R$          

100,00% 2.157.621,40R$        29,43% 635.080,10R$          41,04% 885.572,58R$          53,23% 1.148.496,49R$       78,62% 1.696.418,47R$       100,00% 2.157.621,40R$       

Ijuí/RS, 25 de julho de 2023
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