
MÊS 1 MÊS 2

ADMINISTRAÇÃO 10.945,48R$      3,28% 10.207,15R$       738,33R$            

93,25% 6,75%

DRENAGEM - LOTE 01 E 02 48.246,54R$      14,45% 48.246,54R$       -R$                   

100,00%

236.193,07R$    70,72% 236.193,07R$     -R$                   

100,00% 0,00%

38.615,52R$      27.030,87R$       11.584,66R$       

70,00% 30,00%

0,00% -R$                   -R$                   

0,00%

321.677,62R$     12.322,99R$       

96,31% 3,69%

321.677,62R$     334.000,61R$     

96,31% 100,00%

JÓIA,  JUNHO DE 2022

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

R$ 334.000,61

PERIODO
DESCRIÇÃO VAOR PERCENTUAL

TOTAL

TOTAL 

ACUMULADO

RECUPERAÇÃO DO SUBLEITO NATURAL/EXISTENTE  -  

LOTE 01 - ESTACA 0+000 ATÉ 1+439, LARGURA: 7,0 M

RECUPERAÇÃO DO SUBLEITO NATURAL/EXISTENTE  -  

LOTE 02 - ESTACA 0+000 ATÉ 1+074, LARGURA: 7,0 M


