
R$ % R$ % R$ % R$ %

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.380,15 3,84% 1.595,04       25% 1.595,04       25% 1.595,04       25% 1.595,04       25%

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.515,74 0,91% 1.515,74       100% -                -                -                

1.3 LOCAÇÃO 3.294,60 1,98% 3.294,60       100% -                -                -                

1.4 FUNDAÇÕES 17.994,02 10,82% 17.994,02     100% -                -                -                

1.5 ESTRUTURA 19.800,70 11,91% 13.860,49     70% 5.940,21       30% -                -                

1.6 VEDAÇÃO 9.497,93 5,71% 3.799,17       40% 5.698,76       60% -                -                

1.7
TELHAMENTO E 

ESTRUTURA
47.499,25 28,57% -                23.749,63     50% 23.749,63     50% -                

1.8 PISO E CONTRAPISO 15.926,40 9,58% -                4.777,92       30% 9.555,84       60% 1.592,64       10%

1.9 REVESTIMENTOS 13.728,45 8,26% -                -                3.432,11       25% 10.296,34     75%

1.10 ESQUADRIAS 5.064,66 3,05% -                -                506,47          10% 4.558,19       90%

1.11

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS E 

ACESSÓRIOS

7.752,28 4,66% -                -                775,23          10% 6.977,05       90%

1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.039,79 6,04% -                -                1.003,98       10% 9.035,81       90%

1.13 PINTURA E ACABAMENTOS 7.758,28 4,67% -                -                -                7.758,28       100%

166.252,25      100% 42.059,06     25,30% 41.761,56     25,12% 40.618,30     24,43% 41.813,35     25,15%

166.252,25      100% 42.059,06     25,30% 83.820,62     50,42% 124.438,92   74,85% 166.252,27   100,00%
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Adriano Marangon de Lima
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MUNICÍPIO DE JÓIA - RS

SETOR DE ENGENHARIA

Cronograma Físico Financeiro

CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO

ASSENTAMENTO RODINHA - INTERIOR

TOTAL ACUMULADO

Mês 02 Mês 03 Mês 04

TOTAL

Mês 01
Item Discriminação

Valor dos 

Serviços
Peso

Jóa/RS, Abril de 2024

Leonardo Boff Sartori

Engenheiro Civil
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