
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.380,15 2,92% 1.276,03       20% 1.276,03       20% 1.276,03       20% 1.276,03       20% 1.276,03       20%

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.480,64 0,68% 1.480,64       100% -                -                -                -                

1.3 LOCAÇÃO 3.003,90 1,38% 3.003,90       100% -                -                -                -                

1.4 INFRAESTRUTURA 14.698,44 6,73% 14.698,44     100% -                -                -                -                

1.5 SUPRAESTRUTURA 24.233,24 11,10% 13.328,28     55% 10.904,96     45% -                -                -                

1.6 VEDAÇÃO 28.637,96 13,11% 10.023,29     35% 12.887,08     45% 5.727,59       20% -                -                

1.7
TELHAMENTO E 

ESTRUTURA
37.479,91 17,16% -                14.991,96     40% 22.487,95     60% -                -                

1.8
FECHAMENTO DE OITÃO E 

LATERAIS
12.620,56 5,78% -                4.417,20       35% 8.203,36       65% -                -                

1.9 PISO E CONTRAPISO 30.462,92 13,95% -                -                6.092,58       20% 24.370,34     80% -                

1.10 REVESTIMENTOS 20.292,54 9,29% -                -                -                6.087,76       30% 14.204,78     70%

1.11 ESQUADRIAS 11.155,75 5,11% -                -                -                2.788,94       25% 8.366,81       75%

1.12

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS E 

ACESSÓRIOS

12.474,73 5,71% -                -                -                3.118,68       25% 9.356,05       75%

1.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.731,50 6,75% -                -                -                4.419,45       30% 10.312,05     70%

1.14 PINTURA E ACABAMENTOS 729,00 0,33% -                -                -                -                729,00          100%

218.381,24      100% 43.810,58     20,06% 44.477,23     20,37% 43.787,51     20,05% 42.061,20     19,26% 44.244,72     20,26%

218.381,24      100% 43.810,58     20,06% 88.287,81     40,43% 132.075,32   60,48% 174.136,52   79,74% 218.381,24   100,00%

Jóa/RS, Abril de 2024

Mês 05

MUNICÍPIO DE JÓIA - RS

SETOR DE ENGENHARIA

Cronograma Físico Financeiro

CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO

ASSENTAMENTO TARUMÃ - INTERIOR

TOTAL ACUMULADO

Mês 02 Mês 03 Mês 04

TOTAL

Mês 01
Item Discriminação

Valor dos 

Serviços
Peso
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Leonardo Boff Sartori Adriano Marangon de Lima

Engenheiro Civil Prefeito municipal
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