MUNICIPIO DE JOIA - RS
SETOR DE ENGENHARIA
Cronograma Fisico Financeiro

CONSTRUGCAO DE SALAO COMUNITARIO
ASSENTAMENTO TARUMA - INTERIOR

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Boff Sartori
Engenheiro Civil

DE LIMA:00479771081 LIMA00479771081

Dados: 2024.04.11 15:49:36 -03'00'

Adriano Marangon de Lima

Prefeito municipal

L 5 Valor dos Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05
Item Discriminagao . Peso
Servigos R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.1 |ADMINISTRACAO LOCAL 6.380,15 2,92% 1.276,03 20% 1.276,03 20% 1.276,03 20% 1.276,03 20% 1.276,03 20%
1.2 [SERVICOS PRELIMINARES 1.480,64 0,68% 1.480,64 | 100% - - - -
1.3 [LOCACAO 3.003,90 1,38% 3.003,90 | 100% - - - -
1.4 [INFRAESTRUTURA 14.698,44 6,73% 14.698,44 | 100% - - - -
1.5 |SUPRAESTRUTURA 24.233,24 11,10% 13.328,28 55% 10.904,96 45% - - -
1.6 |VEDACAO 28.637,96 13,11% 10.023,29 35% 12.887,08 45% 5.727,59 20% - -
TELHAMENTO E
0, - 0, 0, = =
1.7 ESTRUTURA 37.479,91 17,16% 14.991,96 40% 22.487,95 60%
FECHAMENTO DE OITAO E
0, - 0, 0, o o
1.8 LATERAIS 12.620,56 5,78% 4.417,20 35% 8.203,36 65%
1.9 |PISO E CONTRAPISO 30.462,92 13,95% - - 6.092,58 20% 24.370,34 80% -
1.10 [REVESTIMENTOS 20.292,54 9,29% = = = 6.087,76 30% 14.204,78 70%
1.11 |ESQUADRIAS 11.155,75 511% - - - 2.788,94 25% 8.366,81 75%
INSTALACOES
1.12 |[HIDROSSANITARIAS E 12.474,73 5,71% - - - 3.118,68 25% 9.356,05 75%
ACESSORIOS
1.13 [INSTALAGOES ELETRICAS 14.731,50 6,75% = = = 4.419,45 30% 10.312,05 70%
1.14 |PINTURA E ACABAMENTOS 729,00 0,33% - - - - 729,00 100%
TOTAL 218.381,24 100% 43.810,58 | 20,06% 44.477,23 | 20,37% 43.787,51 | 20,05% 42.061,20 | 19,26% 44.244,72 | 20,26%
TOTAL ACUMULADO 218.381,24 100% 43.810,58 | 20,06% 88.287,81 | 40,43% | 132.075,32 | 60,48% | 174.136,52 | 79,74% 218.381,24 | 100,00%
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