MUNICIPIO DE JOIA - RS
SETOR DE ENGENHARIA
Cronograma Fisico Financeiro

CONSTRUGAO DE SALAO COMUNITARIO
ASSENTAMENTO BARROCA - INTERIOR

L 5 Valor dos Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05
Item Discriminagéo . Peso
Servigos R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.1 |ADMINISTRACAO LOCAL 6.380,15 3,00% 1.276,03 20% 1.276,03 20% 1.276,03 20% 1.276,03 20% 1.276,03 20%
1.2 |SERVICOS PRELIMINARES 1.529,41 0,72% 1.529,41 | 100% - - - -
1.3 [LOCACAO 3.876,00 1,82% 3.876,00 | 100% - - - -
1.4 |INFRAESTRUTURA 20.216,50 9,51% 20.216,50 | 100% - - - -
1.5 |SUPRAESTRUTURA 23.497,56 11,05% 10.573,90 45% 12.923,66 55% - - -
1.6 |VEDACAO 10.215,47 4,81% 5.107,74 50% 5.107,74 50% - - -
TELHAMENTO E o ) o o _ _
1.7 ESTRUTURA 54.048,24 25,43% 24.321,71 45% 29.726,53 55%
FECHAMENTO DE OITAO E o ) o o _ _
1.8 LATERAIS 9.002,97 4,24% 1.800,59 20% 7.202,38 80%
1.9 |PISO E CONTRAPISO 12.344,81 5,81% - - 3.703,44 30% 8.641,37 70% -
1.10 |REVESTIMENTOS 13.570,29 6,38% - - 1.357,03 10% 12.213,26 90% -
1.11 [ESQUADRIAS 5.064,66 2,38% - - 759,70 15% 759,70 15% 3.545,26 70%
INSTALACOES
1.12 |HIDROSSANITARIAS E 7.529,99 3,54% - - 753,00 10% 1.506,00 20% 5.270,99 70%
ACESSORIOS
1.13 |INSTALAGCOES ELETRICAS 10.591,36 4,98% - - - 3.177,41 30% 7.413,95 70%
1.14 |PINTURA E ACABAMENTOS 8.685,47 4,09% - - - 2.171,37 25% 6.514,10 75%
ESTRUTRA E ACABAMENTO
1.15 |DE QUADRA DE CANCHA DE 24.980,42 11,75% - - - 7.494,13 30% 17.486,29 70%
BOCHA
1.16 |LIMPEZA FINAL 1.037,12 0,49% - - - - 1.037,12 100%
TOTAL 212.570,42 100% 42.579,58 | 20,03% 45.429,73 | 21,37% 44.778,11 | 21,07% 37.239,27 | 17,52% 42.543,74 | 20,01%
TOTAL ACUMULADO 212.570,42 100% 42.579,58 | 20,03% 88.009,31 | 41,40% | 132.787,42 | 62,47% | 170.026,69 | 79,99% 212.570,43 | 100,00%
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