MUNICIPIO DE JOIA - RS
SETOR DE ENGENHARIA
Cronograma Fisico Financeiro

CONSTRUCAO DE SALAO COMUNITARIO
ASSENTAMENTO RODINHA - INTERIOR

L 5 Valor dos Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
Item Discriminacgéao . Peso
Servicos R$ % R$ % R$ % R$ %
1.1 |ADMINISTRACAO LOCAL 6.380,15 3,84% 1.595,04 | 25% 1.595,04 | 25% 1.595,04 | 25% 1.595,04 25%
1.2 [SERVICOS PRELIMINARES 1.515,74 0,91% 1.515,74 | 100% - - -
1.3 |LOCACAO 3.294,60 1,98% 3.294,60 | 100% - - -
1.4 |FUNDACOES 17.994,02 10,82% 17.994,02 [ 100% - - -
1.5 [ESTRUTURA 19.800,70 11,91% 13.860,49 | 70% 5.940,21 | 30% - -
1.6 |VEDACAO 9.497,93 5,71% 3.799,17 | 40% 5.698,76 | 60% - -
TELHAMENTO E o i o 0 _
1.7 ESTRUTURA 47.499,25 28,57% 23.749,63 | 50% 23.749,63 | 50%
1.8 [PISO E CONTRAPISO 15.926,40 9,58% - 477792 | 30% 9.555,84 | 60% 1.592,64 10%
1.9 |REVESTIMENTOS 13.728,45 8,26% - - 3.432,11 | 25% 10.296,34 75%
1.10 |ESQUADRIAS 5.064,66 3,05% - - 506,47 10% 4.558,19 90%
INSTALACOES
1.11 [HIDROSSANITARIAS E 7.752,28 4,66% - - 775,23 10% 6.977,05 90%
ACESSORIOS
1.12 [INSTALACOES ELETRICAS 10.039,79 6,04% - - 1.003,98 | 10% 9.035,81 90%
1.13 [PINTURA E ACABAMENTOS 7.758,28 4,67% - - - 7.758,28 | 100%
TOTAL 166.252,25 | 100% 42.059,06 | 25,30% 41.761,56 | 25,12% 40.618,30 | 24,43% 41.813,35 | 25,15%
TOTAL ACUMULADO 166.252,25 [ 100% 42.059,06 | 25,30% 83.820,62 | 50,42% | 124.438,92 | 74,85% | 166.252,27 | 100,00%
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